IMMO BELL

RAPPORT N° 2 · PROJET COMPLET

Plan de mise en place à Douala

Offre, équipe, locaux, installations, cadre juridique, calendrier et budget pour lancer Immo Bell à Douala.

Version du 21 octobre 2026
Montants en FCFA : hypothèses de travail à valider par devis locaux

1. Résumé

Ce rapport décrit ce qu'il faut mettre en place à Douala pour exploiter Immo Bell : l'offre, l'équipe, le local et les installations, le cadre juridique, le calendrier et le budget.

> **Lecture des chiffres.** Les montants en FCFA de ce rapport sont des **hypothèses de travail** chiffrées par fourchette (basse et haute), pas des devis. Ils servent à cadrer la discussion avec les investisseurs et doivent être remplacés par des devis locaux (loyer, véhicules, salaires réels) avant tout engagement. Les taux de commission viennent du prototype ; la base de calcul définitive des packs reste à arrêter.

11	**49 à 112 M**	**6**	**Bonanjo**
personnes en phase 1	FCFA besoin de lancement (hyp.)	activités proposées	siège et agence

2. L'offre

Nous accompagnons les personnes physiques et morales dans le processus de gestion des biens meubles et immeubles à travers : la gestion locative 360 degrés, la gestion des fonds de commerce, le management des aménagements et déménagements, et l'entretien de l'appareillage et des biens.

Immo Bell recense les biens, étudie les dossiers et gère les demandes. Elle n'est pas propriétaire des biens. L'offre s'organise en trois ensembles :

Ensemble	Services	Ouverture annoncée sur le site
Gestion locative et pôle juridique	Annonces validées, étude des dossiers sous 72 h, solvabilité (règle du tiers), état des lieux contradictoire, bail, assurance loyers impayés, mandat de gestion, suivi des urgences.	Cœur de l'activité, dès le pilote
Services phares	Déménagement et aménagement (Classique, Standard, Golf) ; assainissement professionnel et privé.	Déménagements dès le 30 octobre 2026
Réseau de prestataires agréés	Plomberie, électricité, jardinage, BTP ; location de véhicules ; achats à l'international ; flotte Yango (Toyota Yaris).	Flotte Yango : lancement prévu le 1er janvier 2027

Clients visés

- **Bailleurs** de Douala et de la diaspora qui veulent déléguer la gestion de leurs biens.
- **Locataires** : cadres, expatriés, étudiants, indépendants et commerçants cherchant un bien sûr.
- **Entreprises** : bureaux, fonds de commerce, assainissement, déménagement.

Une étude de marché locale (loyers par quartier, volume de transactions, concurrents) reste à produire. Je n'ai pas inclus de statistiques non vérifiées.

3. Modèle économique

Les revenus viennent de la gestion locative (commission mensuelle selon la formule choisie par le propriétaire), puis des services et de la logistique.

Formule propriétaire	Commission (prototype)	Remarque
Basic	8 % du loyer	
Standard	12 % du loyer	
Premium	18 % du loyer	
Diaspora	18 % du loyer + 25 000 FCFA	Pour les propriétaires à l'étranger

Autres sources : commissions sur les interventions des prestataires agréés, forfaits de déménagement (Classique, Standard, Golf) et d'assainissement, location et gérance de véhicules, achats à l'international, flotte Yango. Les tarifs de ces services sont **à définir** avec l'équipe.

Illustration des recettes de gestion locative

Hypothèses : loyer mensuel moyen de 425 000 FCFA (moyenne des 8 locations du prototype), commission moyenne de 12 % (formule Standard), tous les biens loués.

Biens sous gestion	Commission mensuelle	Commission annuelle
50	2 550 000 FCFA	30 600 000 FCFA
100	5 100 000 FCFA	61 200 000 FCFA
200	10 200 000 FCFA	122 400 000 FCFA

Seuil de rentabilité (gestion locative seule, hypothèse) : les charges mensuelles de la phase 1 (5 022 500 à 10 180 000 FCFA) sont couvertes à partir d'environ **98 à 200 biens loués sous gestion**. Les services et la logistique viennent en complément.

4. Organisation et personnel

Équipe de la phase 1 (agence de Bonanjo, 11 personnes), puis renfort logistique (7 personnes) à l'ouverture des déménagements. Salaires bruts mensuels en hypothèse ; charges patronales estimées à 15–20 %.

Poste	Effectif	Salaire brut mensuel (par personne)	Total mensuel
Directeur général / associé gérant	1	600 000 – 1 200 000	600 000 – 1 200 000
Responsable d'exploitation (agence de Bonanjo)	1	400 000 – 700 000	400 000 – 700 000
Analyste juridique (pôle juridique)	1	350 000 – 600 000	350 000 – 600 000
Conseillers clientèle et agents commerciaux terrain	2	150 000 – 250 000	300 000 – 500 000
Agents d'état des lieux et de suivi des biens	2	150 000 – 250 000	300 000 – 500 000
Comptable / gestionnaire des relevés propriétaires	1	250 000 – 450 000	250 000 – 450 000
Chargé du service après-vente et des urgences (8 h à 18 h)	1	150 000 – 250 000	150 000 – 250 000
Administrateur de la plateforme et modérateur	1	200 000 – 350 000	200 000 – 350 000
Responsable marketing et contenus	1	200 000 – 350 000	200 000 – 350 000
Total phase 1 (brut)	**11**		**2 750 000 – 4 900 000**
avec charges patronales			**3 162 500 – 5 880 000**

Poste logistique (phase 2)	Effectif	Salaire brut mensuel	Total mensuel
Responsable logistique (déménagement)	1	250 000 – 400 000	250 000 – 400 000
Déménageurs / équipiers	4	80 000 – 120 000	320 000 – 480 000
Chauffeurs	2	100 000 – 150 000	200 000 – 300 000
Total logistique avec charges	**7**		**885 500 – 1 416 000**

Rôles et responsabilités

- **Pôle juridique** : étude de chaque dossier sous 72 h, solvabilité, vérification des pièces, conseils. Appuyé par un avocat conseil externe (validation des conventions de mandat, baux, contrats).
- **Agents terrain** : visites, photos réelles, états des lieux contradictoires, remise des clés.
- **Service après-vente** : urgences et suivi des prestataires de 8 h à 18 h ; numéro unique à communiquer.
- **Administration de la plateforme** : validation des annonces, modération des avis, comptes, prestataires agréés, journal d'activité.
- **Prestataires agréés** : artisans indépendants sélectionnés, évalués après chaque intervention, suspendus en cas de manquement.

Contrats de travail (CDI, CDD) et convention de stage : modèles prêts dans `docs/contrats-de-travail`, à faire valider par un juriste. Un contrat de travailleur étranger doit être visé par le ministère du Travail avant le début.

5. Locaux et installations

Agence de Bonanjo (60 à 100 m²)

- Accueil client avec le logo et la signalétique Immo Bell ; salle d'attente.
- Salle d'étude des dossiers, fermée, pour recevoir les clients et les bailleurs.
- 4 bureaux (direction, juridique, comptabilité, exploitation) et un espace réunion.
- **Archives sécurisées** : armoire fermée et coffre pour les pièces d'identité, titres de propriété et contrats ; accès limité et journal des consultations.
- **Continuité d'activité** : onduleurs, groupe électrogène ou solaire, internet fibre avec secours 4G, car les coupures sont un risque quotidien.

Équipements

- 10 postes de travail, imprimantes-scanners, téléphonie, une borne de paiement ou un terminal Mobile Money selon le prestataire retenu.
- Un véhicule de service pour les visites ; plus tard, camionnette(s) de déménagement et matériel d'emballage.
- Un entrepôt ou parking sécurisé pour la logistique (phase 2).

Installations numériques

- Site et API sur un serveur loué (VPS), base PostgreSQL, sauvegardes quotidiennes ; nom de domaine `immobell.cm` ou `.com` à vérifier.
- E-mails professionnels, SMS (alertes de délai, décisions), paiement Mobile Money (Orange Money, MTN MoMo), stockage des photos.
- Sécurité : mots de passe forts, double authentification des administrateurs, accès par rôle.

6. Cadre juridique et administratif

Liste de contrôle à confirmer avec un avocat ou un expert-comptable à Douala :

- Choix de la forme de société et de la répartition entre associés ; statuts ; immatriculation au registre du commerce (RCCM) ; numéro d'identifiant unique (NIU).
- **Vérifier si l'activité d'intermédiaire ou de gestionnaire immobilier exige un agrément ou une autorisation** et la conformité de l'usage du nom « Immo Bell ».
- Déclaration des salariés et affiliation à la CNPS ; modèles de contrats de travail ; règlement intérieur.
- Convention de mandat de gestion, baux, état des lieux, lettre d'engagement : modèles à faire valider par un avocat.

- Assurances : local, responsabilité civile professionnelle, véhicules, loyers impayés.
- Protection des données personnelles (pièces d'identité, avis d'imposition, fiches de paie) : conserver peu, accès limité, durée de conservation, information des clients.

7. Calendrier de mise en place

Phase	Durée indicative	Contenu
0. Préparation	mois 0 à 2	Société et formalités ; choix et aménagement du local ; recrutement de la direction, du juriste et de l'exploitation ; sélection des premiers prestataires agréés ; hébergement, domaine, e-mails, SMS ; photos réelles de 20 biens.
1. Pilote Bonanjo, Akwa	mois 3 à 5	Ouverture de l'agence ; 20 à 50 biens ; étude des dossiers sous 72 h ; urgences avec 3 à 5 prestataires ; mesure : délai de décision, taux de remplissage, satisfaction.
2. Extension et logistique	mois 6 à 9	Déménagements (annoncés dès le 30 octobre 2026 sur le site, à ajuster) ; assainissement ; nouveaux quartiers (Bonapriso, Deido, Bali, Makepe, Bonamoussadi, Logpom, Kotto) ; paiement Mobile Money.
3. Diaspora et flotte	mois 10 à 12	Offre Diaspora ; flotte Yango (annoncée au 1er janvier 2027) ; V2 : signature électronique, états des lieux numériques, médiation par un tiers.

8. Budget

Investissements de démarrage (phase 0)

Poste	Hypothèse basse	Hypothèse haute
Constitution de la société, immatriculation, agréments, formalités	1 000 000	3 000 000
Caution et avance de loyer du local (3 à 6 mois)	1 800 000	7 200 000
Aménagement du local : accueil, 4 bureaux, salle d'étude des dossiers, signalétique au logo	2 500 000	6 000 000
Mobilier de bureau	1 500 000	3 500 000
10 postes de travail, 2 imprimantes-scanners, onduleurs, réseau	4 000 000	8 000 000
Groupe électrogène ou solution solaire de secours	1 500 000	4 000 000
Archives sécurisées (armoires, coffre) pour les pièces d'identité	500 000	1 500 000
Véhicule de service pour les visites	3 000 000	8 000 000
Site : nom de domaine, mise en ligne, sécurité, photos réelles de 20 biens	1 500 000	4 000 000
Recrutement et formation de l'équipe	500 000	1 500 000
Lancement : campagne, événement de présentation, supports imprimés	1 500 000	4 000 000
Total investissements	**19 300 000**	**50 700 000**

Charges mensuelles de fonctionnement (phase 1)

Poste	Hypothèse basse	Hypothèse haute
Salaires de l'équipe (11 personnes), charges patronales comprises	3 162 500	5 880 000
Loyer du local de Bonanjo (60 à 100 m²)	600 000	1 200 000
Électricité, eau, groupe électrogène, carburant	200 000	400 000
Internet fibre + secours 4G, téléphonie	80 000	150 000
Hébergement du site, e-mails, SMS, outils numériques	100 000	250 000
Marketing et communication (réseaux sociaux, panneaux, événements)	300 000	800 000
Assurances (locaux, responsabilité civile, véhicules)	80 000	200 000
Véhicules : carburant, entretien, déplacements des agents	200 000	500 000
Comptabilité externe, juridique, honoraires d'avocat conseil	150 000	400 000
Divers et imprévus (5 à 10 % des charges)	150 000	400 000
Total mensuel	**5 022 500**	**10 180 000**

Logistique (phase 2)

Poste	Hypothèse basse	Hypothèse haute
Camionnette(s) de déménagement (achat ou location longue durée)	6 000 000	15 000 000
Matériel d'emballage, sangles, chariots, protections	1 000 000	2 500 000
Entrepôt ou parking sécurisé (dépôt et avance)	1 500 000	4 000 000
Équipe logistique : 3 mois de salaires (7 personnes)	2 656 500	4 248 000
Total logistique	**11 156 500**	**25 748 000**

Besoin de financement

Élément	Hypothèse basse	Hypothèse haute
Investissements de démarrage	19 300 000	50 700 000
Trésorerie : 6 mois de fonctionnement	30 135 000	61 080 000
Besoin phase 0 et 1	**49 435 000**	**111 780 000**
Logistique (phase 2, à financer en plus)	11 156 500	25 748 000
Besoin total	**60 591 500**	**137 528 000**

Le montant à demander aux investisseurs, la répartition entre apport des associés et financement externe, et la rémunération des fondateurs sont **à arrêter entre associés**.

9. Indicateurs de suivi

- Délai moyen de décision des dossiers (objectif : moins de 72 h) et part des dossiers traités à temps.
- Nombre de biens validés, de biens loués, taux d'occupation, délai de remplissage.
- Commissions mensuelles par formule ; impayés ; coût d'acquisition d'un propriétaire.
- Urgences : délai de prise en charge, satisfaction après intervention ; note des prestataires.
- Litiges ouverts, délais de réponse, taux de résolution ; avis publiés et modérés.

10. Risques et réponses

Risque	Réponse prévue
Coupures d'électricité et internet instables	Onduleurs, groupe ou solaire, secours 4G ; site avec mode économie et données en cache.
Fraude documentaire ou sur les loyers	Étude des pièces par le pôle juridique, aucun encaissement personnel par les agents, reçus, journal d'activité.
Dépendance à un petit nombre de propriétaires	Pilote diversifié (quartiers, types de biens), formules claires, relevés transparents.
Qualité variable des prestataires	Agrément, notes après intervention, suspension en cas de manquement.
Conformité juridique de l'activité	Avis d'un avocat avant l'ouverture ; modèles de contrats validés ; protection des données.
Trésorerie	Six mois de fonctionnement provisionnés ; montée en charge progressive par phases.

11. Décisions à prendre avec l'équipe

- Frais éventuels en cas d'annulation par le propriétaire (montant ou pourcentage).
- Délai du droit de réponse : 72 h convient-il ?
- Qui arbitre en dernier ressort : un seul super-administrateur, ou un comité ?
- Les prestataires peuvent-ils afficher des tarifs publics, ou seulement des devis ?
- Contenu exact des trois formules de déménagement et de l'offre d'assainissement.
- Forme juridique, répartition du capital, montant recherché et utilisation des fonds.